

Zarządzenie Nr EI. 0050⁶³¹**2016**
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia ¹⁶.. grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP)

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Jednostkę Realizującą Projekt pn. „Zielone Darłowo: tworzenie nowych oraz odnowa zdegradowanych terenów zielonych na obszarze Miasta Darłowa w celu poprawy, jakości środowiska dla mieszkańców i turystów” na okres 2016-2020, zwaną dalej „JRP” w składzie:

1. Kierownik Projektu (KP) – Tomasz Breszka (kierownik Referatu Integracji Europejskiej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Darłowie);
2. Zespół Techniczny i Organizacyjny (ZTO) – Sławomir Herman (zastępca kierownika Referatu Integracji Europejskiej i Inwestycji), Joanna Sawicka (Inspektor ds. Inwestycji), Bartłomiej Kruk (Inspektor ds. Inwestycji); Anna Marczak (Inspektor ds. Ochrony Środowiska);
4. Zespół Finansowy (ZF) – Agnieszka Andrys - Bałbatun (Skarbnik Miasta Darłowo), Dorota Ratkowska (Inspektor ds. Księgowości Budżetowej), Izabella Linette (Inspektor ds. Księgowości Budżetowej);

§ 2. Przedmiotem działań „JRP” jest całokształt prac związanych z przygotowaniem i wdrażaniem projektu pn. „Zielone Darłowo: tworzenie nowych oraz odnowa zdegradowanych terenów zielonych na obszarze Miasta Darłowa w celu poprawy, jakości środowiska dla mieszkańców i turystów”, finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Działania te realizowane będą w zakresie finansowym, technicznym, organizacyjnym oraz w zakresie pełnienia funkcji opiniodawczo-doradczej dla Burmistrza Miasta w kwestiach związanych z w/w zadaniem inwestycyjnym. Zadania „JRP” to w szczególności:

- 1) Przygotowywanie na potrzeby projektu niezbędne dokumenty formalnoprawne,
- 2) Nadzór nad realizacją poszczególnych procesów inwestycyjnych,
- 3) Prowadzenie monitoringu, raportowania i sprawozdawczości z przebiegu realizacji projektu,
- 4) Przygotowywanie wniosków o płatność do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020,
- 5) Upowszechnianie i promowanie projektu,
- 6) Koordynacja wykonywanych robót wynikających z realizacji projektu,
- 7) Współpraca z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w zarządzaniu Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,
- 8) Weryfikacja postępów procesu budowlanego,
- 9) Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- 10) Prowadzenie procedur przetargowych dla potrzeb realizacji projektu zgodnie z wytycznymi.

§ 3 Do zadań Kierownika projektu (KP) należy w szczególności:

- 1) organizowanie, kierowanie, koordynacja i nadzór nad pracami Jednostki Realizującej Projekt (JRP),
- 2) nadzór nad sporządzaniem i zatwierdzanie sprawozdań i raportów z realizacji projektu,

- 3) współpraca z wydziałami merytorycznymi UM w zakresie przygotowania i realizacji projektu,
- 4) organizacja spotkań roboczych JRP, weryfikacja postępów robót,
- 5) aktualizacja harmonogramu realizacji projektu,
- 6) nadzór nad działaniami promocyjnymi zgodnie z wytycznymi,
- 7) nadzór i udział w odbiorach cząstkowych i końcowych poszczególnych części i całości Projektu,
- 8) udzielanie członkom JRP pomocy i wytycznych w zakresie powierzonych zadań.

§ 4 Do zadań Zespołu ds. Technicznych i Organizacyjnych (ZTO) należy w szczególności:

- 1) Bezpośrednia współpraca z Wykonawcą robót inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu,
- 2) Prowadzenie sprawozdawczości oraz monitoringu z realizacji projektu pod względem uzyskania zakładanych rezultatów,
- 3) Przygotowanie dla Kierownika oraz JRP wszelkich niezbędnych informacji związanych z terminową realizacją projektu oraz informowanie o postępach i ewentualnych opóźnieniach,
- 4) Sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- 5) Uczestnictwo w odbiorach wydzielonych etapów inwestycji i odbiorze końcowym inwestycji,
- 6) Przygotowanie niezbędnej dokumentacji przetargowej, przygotowanie i publikacja ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach,
- 7) Przygotowanie projektów umów;
- 8) Przygotowanie projektów dokumentów zgodnie z bieżącymi potrzebami JRP,
- 9) Kontrola dokumentacji projektu pod względem kompletności i poprawności merytorycznej, w tym weryfikacja faktur oraz innych dokumentów np. dokumentacja techniczna,
- 10) Wykonywanie wszelkich czynności dotyczących kwestii prawnych w zakresie projektu,
- 11) Współpraca z pozostałymi członkami wchodzącymi w skład JRP.

§ 5 Do zadań Zespołu Finansowego (ZF) należy w szczególności:

- 1) Monitorowanie i nadzór nad realizacją finansową projektu zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie, w szczególności w zakresie terminowego i właściwego wykorzystania przekazanych środków,
- 2) Weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych,
- 3) Sporządzanie raportów finansowych,
- 4) Podejmowanie działań dla zapewnienia ciągłości finansowania projektu zgodnie z Planem Płatności, Harmonogramem rzeczowo-finansowym i Harmonogramem realizacji Projektu oraz sygnalizowanie stanów zagrożenia płynności finansowej projektu,
- 5) Przekazywanie KP wszelkich niezbędnych informacji związanych z finansową realizacją Projektu,
- 6) Rozliczanie projektu – sporządzanie wniosków o płatność,
- 7) Współpraca z pozostałymi członkami wchodzącymi w skład JRP.
- 8) Zapewnienie dostępu do dokumentacji oraz zapisów rachunkowych związanych z realizacją Projektu.

§ 6 Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Projektu (KP)

§ 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Uzasadnienie
Do Zarządzenia nr/2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia grudnia 2016 r.

W związku z przystąpieniem Miasta Darłowo do realizacji projektu „Zielone Darłowo: tworzenie nowych oraz odnowa zdegradowanych terenów zielonych na obszarze Miasta Darłowa w celu poprawy, jakości środowiska dla mieszkańców i turystów”, który gmina zamierza realizować w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” (KONKURS NR POIS.2.5/3/2016), a także art. 78 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.) należy powołać Jednostkę Realizującą Projekt (JRP), która zajmie się koordynacją i realizacją przedmiotowego Projektu.

Sporządził: Sławomir Herman

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz