
 
OR-I-0057.1.2011                                                                   Darłowo, 30 stycznia 2011 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE  BURMISTRZA MIASTA DARŁOWA Z  DZIAŁAŃ             
                   PODEJMOWANYCH MIĘDZY SESJAMI 
                           od 28 grudnia 2010 do 30 stycznia 2011 r. 

 
 

I. Informacje z działań między sesjami podjętych przez 
Referat Integracji Europejskiej i Inwestycji 

 
1. Trwają prace budowlane związane z niżej wymienionymi inwestycjami: 

 
a. „Budowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w Darłówku 

Zachodnim”. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo „Hades” Sp. z 
o.o. z Piły. Wartość zadania wyniesie 2.401.393,58zł. Zadanie będzie 
współfinansowane w wys. 50% przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-
2013. Prace potrwają do 31 maja br. 

 
b. „Przeprowadzenie prac budowlanych związanych ze zmianą pokrycia 

dachu oraz wykonanie elewacji budynku Ratusza Miejskiego w 
Darłowie” – wykonawcą robót jest Pan Edward Koziński. Termin 
umowny zakończenia robót upłynął 30 listopada br. Wartość robót - 
572.551,71zł. 

 
c. „Budowę zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach 

Programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Wyspiańskiego w 
Darłowie”, których wykonawcą robót jest firma NOVA SPORT  
Sp. z o.o. ze Szczecina. Wartość robót - 986.390,42zł. Termin umowny 
zakończenia robót upłynął w dniu 30 października br. 

 
Do czasu pojawienia się sprzyjających się warunków atmosferycznych 
prace zostały przerwane. 

 
2. W dniu 22 grudnia br. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym 

na „Dostawę mobilnego lodowiska – Plac T. Kościuszki w Darłowie”. W 
ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostaną dostarczone, posadowione i 
zamontowane elementy do wykonania mobilnego (demontowanego) 
lodowiska, które zostanie zlokalizowane na Placu T. Kościuszki w Darłowie o 
wymiarach 20 x 20m i pow. 400m2. Na przetarg wpłynęła jedna oferta, którą 
złożyła firma HEFAL SERWIS S.A.  
z Wodzisławia Śląskiego. Cena oferty – 386.575,30zł. Obecnie trwa montaż 
lodowiska na Placu Kościuszki. 

 
3. W dniu 17 stycznia br. nastąpiło przekazanie placu budowy w ramach 

realizacji zadania p.n. „Przebudowa otoczenia Zamku – ul. Zamkowa i Krótka 
w Darłowie”. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – 



Drogowych „KRĘŻEL” Sp. z o.o. z Kobylnicy. Zaoferowana cena wyniosła 
542.222,22zł. Roboty budowlane potrwają do połowy czerwca br. 

 
4. W dniu 28 stycznia br. nastąpi otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na 

„Przebudowę odcinków ulicy Zielonej w Darłowie”.  
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadzone zostaną prace 
związane z przebudową ulicy Zielonej w Darłowie na odcinku od ulicy Morskiej 
o długości 50m oraz na odcinku od ulicy o. Damiana Tynieckiego o długości 
120m wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Prace 
budowlane potrwają do połowy czerwca br. 

 
5. W dniu 24 stycznia br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na „Budowę 

ulicy Sportowej w Darłowie”. Termin składania ofert ustalony został na dzień 
11 lutego br. Prace budowlane potrwają do 15 listopada br. Zadanie będzie 
współfinansowane w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 
2008 – 2011. 

Przetarg nieograniczony 

„Przebudowa odcinków ulicy Zielonej w Darłowie” 

 

Lp. Wykonawca Cena 

1.  DROGBUD Sp. z o.o., Stargard Szczeciński 633.504,92 

2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-

Drogowych „KRĘŻEL” - Kobylnica 

567.231,13 

3. Zakład Inżynieryjno – Budowlany, 

Franciszek Dorosiński, Darłowo 

639.280,57 

 

Wg kosztorysów – 620.000,00zł (brutto) 

 
Informacja dot. budowy boiska sportowego w Darłowie 

 
Umowa z Wykonawcą – firmą ALKA – MAR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – 
zawarta została w dniu 06 lipca 2010r. Przekazanie placu budowy nastąpiło  
w dniu 09 lipca ub.r. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca dysponował 
terenem pod budowę. Nie występowały żadne przeszkody w wykonawstwie robót. 
Już w początkowym okresie Wykonawca rażąco zaniedbywał zapisy umowne, tzn. 
pierwsze prace pod budowę boiska rozpoczął dopiero w dniu 02 sierpnia br. Były to 
prace geodezyjne, o czym świadczy wpis do dziennika budowy. Następnie w okresie 
od 02 sierpnia do dnia 12 października br. Wykonawca zdołał wykonać bardzo 
nieznaczny zakres robót z całego zadania polegający jedynie na wykonaniu koryta 
pod przyszłą konstrukcję boiska. We wspomnianym okresie wielokrotnie – wpisami 
do dziennika budowy, a także pismami – Wykonawca wzywany był do kontynuacji 
prac. W okresie od 12 października do dnia wypowiedzenia umowy Wykonawca nie 
wykonywał na budowie żadnych prac, co jest potwierdzone we wpisach do dziennika 
budowy, a także w pismach ponaglających, kierowanych przez Inspektora Nadzoru 
działającego w imieniu Zamawiającego. Biorąc pod uwagę postępowanie 
Wykonawcy robót nie było podstaw przypuszczać, iż Wykonawca zdolny jest do 
ostatecznego wykonania przedmiotu zamówienia. Jednocześnie należy stwierdzić, 
że Wykonawca przystępując do realizacji robót nie wykonywał ich zgodnie z 
technologią i kolejnością wykonywania robót zawartych w dokumentacji technicznej, 
co przyczyniło się do spowodowania dewastacji terenu istniejącego boiska 
sportowego. W pierwszej kolejności Wykonawca winien był wykonać roboty 



odwadniające pod płytą projektowanego boiska, co nie zostało wykonane. 
Wykonawca rozpoczął prace od wykonania koryta, co przy występujących 
okresowych opadach deszczu spowodowało daleko idące zniszczenia terenu 
poprzez jego zalanie. Jednocześnie Wykonawca uszkadzając przy wjeździe na 
boisko studnię drenarską, która służyła do odprowadzania wody z boiska (boisko 
posiadało drenaż), a jednocześnie uszkadzając istniejącą sieć drenarską, pogorszył 
w znacznym stopniu stan i tak już zdewastowanego terenu. Gdyby Wykonawca 
wykonywał prace terminowo i zgodnie ze sztuką budowlaną, jak wspomniano 
powyżej, nawet zaproponowane przez projektanta dodatkowe wzmocnienie podłoża 
boiska pod warstwy konstrukcyjne geotkaniną (geotkanina ułożona w korycie pod 
warstwy konstrukcyjne po wykonaniu odwodnienia), wówczas to rozwiązanie nie 
byłoby przyczyną do przekroczenia terminu realizacji robót.  
 
W związku z powyższym – na podstawie odpowiednich zapisów umowy – Miasto 
Darłowo odstąpiło od umowy. Zgodnie z odpowiednimi zapisami umownymi 
naliczona została kara umowna w wys. 100.000,00 zł, do wyegzekwowania której 
będziemy dążyć. 
 
Obecnie trwają rozmowy z Wykonawcą w celu sporządzenia inwentaryzacji 
wykonanych dotychczas robót budowlanych i ich rozliczenia. 
 
W najbliższych dniach ogłoszony zostanie nowy przetarg nieograniczony na „Budowę 
boiska sportowego w Darłowie”, w wyniku którego wyłoniony zostanie kolejny 
Wykonawca. Wg założeń do końca lutego 2011r. wyłoniony zostanie nowy 
wykonawca, a same prace na boisku potrwają do końca maja br. 

 
II. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 
 
1. Zawarto akt notarialny przeniesienia prawa własności na nieruchomość 
zabudowaną przy ulicy: 
- Plażowa 3 C – za kwotę 252.500,00 zł, 
- Adolfa Dygasińskiego (działka nr 28/7 obręb 10) – za kwotę 78.780,00 zł, 
- Adolfa Dygasińskiego (działka nr 28/6 obręb 10) – za kwotę 78.780,00 zł, 
- Świętej Gertrudy 18 – za kwotę 102.000,00 zł. 

 
2.  Sprzedano jeden lokal mieszkalny przy ulicy Okrężnej 20/2 za kwotę  
10.856,00 zł. 
 
3.  Sprzedano na polepszenie warunków zagospodarowania: 
- w drodze bezprzetargowej trzy nieruchomości: 

 ul. Przemysłowa 19 - działka 110 obręb 11 - za kwotę 32.195,00 zł, 

 ul. Stanisława Dulewicza 12 – działka 66/2 obręb 10 – za kwotę 3.515,00 zł,  

 ul. Stanisława Dulewicza 12 – działka 70 obręb 10 - za kwotę 929,00 zł. 
 
4. Wydano 5 decyzji o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności nieruchomości ( nieruchomość położona przy ul. Pomorska 7 – 
działka 135 obręb 2,  ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9 – działka 141 i 142/2  
obręb 10, ul. Powstańców Warszawskich 63 – działka 473 obręb 10 i ul. Morska 1a 
– działka 404/1 obręb 10). 
 



5. Wydano 1 decyzję naliczającą opł atę adiacencką (nieruchomość poł ożona przy ulicy 
Leśnej – dział ka 109 obręb 12).   
 

6. Decyzją nr GG.VI.72241/64/2010r. z dnia 08 grudnia 2010r. wygaszono trwał y zarząd na rzecz 
Ośrodka Sporu i Rekreacji z dniem, w którym decyzja stał a się ostateczna tj.  31 grudnia 2010r. 
 
7. Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 16 grudnia 2010r. z osobami fizycznymi, wypł acono 
kwotę 10.930,00 zł  w ramach odszkodowania za dział kę  
nr 109/1 w obrębie 12 m. Darł owo, przejętą z mocy prawa na wł asność Gminy Miasto Darł owo, z 
przeznaczeniem pod poszerzenie istniejącej drogi publicznej (ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego). 
 
III. Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

 
1. W dniach 12-14.01.2011 r. wykonano demontaż oświetlenia świątecznego na 

ulicach: Powstańców Warszawskich, Franciszkańskiej, Wenedów, Kościelnej, 

Pocztowej, Zachodniej i Wschodniej - przy kanale portowym, na Placu Gen. 

Sikorskiego oraz rozebrano i usunięto choinkę z Placu T. Kościuszki. 

 

2. W okresie sprawozdawczym na bieżąco są uzgadniane i wydawane decyzje 

związane z zajęciem pasa drogowego.  

           Wydano 5 decyzji na lokalizację i 3 decyzje na wbudowanie urządzeń w pasie    

drogowym. 

           Wydano w okresie sprawozdawczym 6 decyzji na zajęcie pasa drogowego     

związanych z handlem, reklamą i wbudowaniem urządzeń w pasie drogowym, 

z tego tytułu wpływy wyniosły: drogi gminne: 3.192,07 zł.   

 
 

IV. Referat Oświaty i Spraw Społecznych  
 

1.  W dniach 29.12.2010 r. – 31.12.2010 r. przeprowadzono inwentaryzację 

majątku trwałego i budynków likwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Darłowie. 

2. W dniu 11 stycznia pracownicy referatu wraz z pracownikami MOPS-u 

wizytowali pod kątem adaptacji dla grupy podopiecznych -chorych 

intelektualnie -pomieszczenia po byłej piekarni na ul. Rzemieślniczej. 

3. W dniu 18 stycznia odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta z Kierownikiem 

MOPS. Spotkanie obejmowało tematykę bieżącego i perspektywicznego 

funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

4. W ramach sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 



przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2010 r. przekazano do szkół 

kwotę 5.862,58 zł. 

5. W dniu 26 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu odbył się konkurs wiedzy 

pożarniczej pn: „Młodzież zapobiega pożarom”. Do finału powiatowego 

awansowało 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

6. W dniach od 17 do 21 stycznia na Placu Kościuszki ustawiony był 

mammobus. Wykonano 319 bada mammograficznych, z czego 4 Panie 

wykonały to badanie prywatnie, poza programem profilaktyki. 

7. Odbyły się  2 posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (12 i 19 stycznia). 

8. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin składania 

ofert wyznaczono na 10 lutego 2011r. 

V.  REFERAT  BUDŻETU  I  FINANSÓW 
 
W dniu 29.12.2010 podpisano umowę na długoterminowy kredyt inwestycyjny w 
wysokości 7.414.506,00 zł na lata 2010-2015 z Bankiem Polskiej Kasy Opieki S.A. w 
Koszalinie wyłonionym w drodze  przetargu nieograniczonego.  Do przetargu 
przystąpiły trzy podmioty: 

1) Bank Polska Kasa Opieki SA w Koszalinie oferując oprocentowanie 3,98% ( WIBOR 

1M 3,63% + 0,,35% marża banku) oraz prowizję od uruchomienia 0,83%; wartość 

zamówienia 819.111,83 zł, 

2) Bank Spółdzielczy w Darłowie oferując oprocentowanie 7%  ( WIBOR 1M 3,63% + 

3,37% marża banku) oraz prowizję od uruchomienia 0,05%; wartość zamówienia 

1.336.119,29 zł, 

3) Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Koszalinie oferując 

oprocentowanie 4,45%  ( WIBOR 1M 3,63% + 0,82% marża banku) oraz prowizję od 

uruchomienia 0,10%; wartość zamówienia 853.702,50 zł. 

VI. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez pełnomocnika ds. współpracy z 
organizacjami pozarządowymi 

 

Główne działania podjęte w okresie do 31.01.2011 r.: 
1. Zorganizowane zostały w Urzędzie Miejskim w Darłowie dwa spotkania dla 

przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Darłowa: 

a) 30 grudnia 2010 r., spotkanie podsumowujące najważniejsze dla organizacji 

pozarządowych zmiany, które wprowadziła nowelizacja ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, w spotkaniu udział wzięło 12 osób, 

b) 26 stycznia 2011 r. spotkanie nt. Jak szukać środków na działalność społeczną?, 

podczas którego omówienie zostały różne możliwości zdobycia środków 

finansowych na działalność statutową organizacji pozarządowych, w spotkaniu 

udział wzięło 16 osób. 



2. Przy dofinansowaniu Miasta Darłowo wydany został przez Towarzystwo Przyjaciół 

Ziemi Darłowskiej w nakładzie 150 egz. „Almanach Darłowskich Organizacji 

Pozarządowych – 2010”. W bogato ilustrowanym Almanachu znajdują się aktualne 

informacje dotyczące m.in.: siedzib, składów zarządów, telefonów kontaktowych,  

      e-maili, celów statutowych, obszarów działania, liczby członków, terminów dyżurów,    

dat założenia organizacji i wpisów do rejestru, główne dokonania oraz plany na 

najbliższe dwa lata. 

3. Wsparto organizację dwóch spotkań noworoczno – opłatkowych Klubu Pionierów 

Ziemi Darłowskiej w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego – 05 stycznia 2011 r. 

oraz Koła Polskiego Związku Niewidomych w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej 

w Darłowie – 07 stycznia 2011 r. 

4. Ogłoszony został 29 grudnia 2010 r. otwarty konkurs ofert na dofinansowanie 

zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

finansowanego ze środków budżetu Miasta Darłowo w 2011 roku. 

Wydawane zostały dwa numery biuletynu informacyjnego o dostępnych środkach 
w ramach aktualnie ogłoszonych konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych 
w formie elektronicznej i tradycyjnej. 
 
                                                                            Burmistrz Miasta Darłowo 


