Informacje z działań między sesjami podjętych przez Referat Integracji Europejskiej i Inwestycji

1. Wykonywane roboty tynkarskie wewnątrz budynku w ramach zadania „Budowa budynku sanitarno – socjalnego dla rybaków przy basenie rybackim w porcie Darłowo”. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjne „SELFA” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Koszt robót wyniesie 1.528.890,00zł. Termin realizacji inwestycji ustalony został na dzień 30 kwietnia 2012r. Niniejsze roboty budowlane zostaną finansowane w ramach  umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość dofinansowania wyniesie 1.578.232,00zł.
2. Z uwagi na warunki pogodowe przerwano wykonywanie robót związanych z realizacją inwestycji p.n. „Połączenie dolnej części rybackiego Portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ulicy Nadmorskiej w Darłowie”. Wykonawcą robót jest Firma Ogólnobudowlana „ARAT” ze Staniszewa. Zadanie będzie realizowane do dnia 31 października 2012r. Niniejsze roboty budowlane będą finansowane w ramach umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość dofinansowania wyniesie 10.095.335,00zł.

3. Zlecono „Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku terminala odpraw pasażerskich w Porcie Darłowo wraz z zagospodarowaniem terenu działki wokół terminala oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania”. Dokumentacja opracowywana będzie w ramach projektu INTERFACE PLUS / REFERENCE NUMBER WTPB.01.03.00-56-006/10 finansowanego z programu Południowy Bałtyk. Projekt opracowuje Biuro Projektowe „Nowa Brama”, ul. Solskiego 16 C/2, 76-200 Słupsk. Cena brutto za sporządzenie projektu wyniesie 43.050,00zł.

4. Miasto Darłowo przejęło od Zarządu Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o. realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa Przystani Jachtowej na pomostach pływających w basenie rybackim w Darłowie, na terenie portu, działki Nr 91/60 i 91/63, obr. 3 Darłowo”. Przygotowane zostały materiały przetargowe dot. w/w. inwestycji, które przesłane zostały do ZROT Szczecin w celu weryfikacji. W niedługim czasie podpisana zostanie umowa na dofinansowanie wspomnianego zadania. Wysokość dofinansowania wyniesie 40% wartości inwestycji, a całe zadanie zamknie się w kwocie 2.091.000 zł.
5. Trwają prace związane z przygotowaniem materiałów przetargowych na dwa zadania inwestycyjne: przedłużenie nabrzeża Słupskiego oraz budowę basenu rybackiego. Przewidywany termin uruchomienia postępowań przetargowych to przełom lutego i marca br.
6. Opracowana została dokumentacja techniczna budowy boksu biura obsługi interesantów w budynku Ratusza Miejskiego w Darłowie. W związku z tym w dniu 25 stycznia br. wystosowane zostały zaproszenia do trzech oferentów do składania ofert cenowych. W dniu 06 lutego br. wpłynęły dwie ważne oferty:
	Lp.
	Wykonawca
	Cena brutto w zł

	1.
	PPHU GŁANIA, Krzysztof Głaszczka, Królewo 34, 76-113 Postomino
	80.700,00

	2.
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „CHWOSTEK”, Paweł Chwoszczyński, 76-015 Manowo 7c/3
	58.210,52


Wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „CHWOSTEK”. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

7. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji sali gimnastycznej w Miejskim Gimnazjum w Darłowie. Termin wykonania dokumentacji ustalony został na dzień 15 maja br. Po tym terminie rozpoczęte zostaną prace budowlane. Przewiduje się, że prace zostaną zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego 2012 – 2013. Autorem dokumentacji jest Pan Andrzej Szczuchniak prowadzący działalność gospodarczą p.n. Biuro Projektowo – Inwestycyjne Budownictwa „AS-PROJEKT”, z siedzibą w Koszalinie. Koszt dokumentacji to kwota 9.840,00zł brutto.
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